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\Vart uppdrag

+ Finna forutsattningar sa att SBF klarar arrangemanget ekonomiskt
+ Kontraktera alla parter. Hotell, spellokal, kommun, EBL, sponsorer
+ Ta fram ett helhetskoncept over arrangemanget

+ Finna och satta erforderliga personalstaber i arbete

+ Marknadsfora det hela i Sverige och varlden

+ Lopande rapportera till styrelsen om vad som hander

2002-03-05
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Kortsiktiga Mal

¢ Ha en ekonomisk plan som
granskning den 25 april*

¢ Finna sponsorer och skriva sa bra avtal som magijligt

¢ Att till den 25 april ocksa ha en marknadsplan klar for
arrangemanget

B

* Vilket forutsatter att kontrakt ar skrivna, forhandlingar avslutade etc.




Dagslaget

¢ Avtal klart med Malmo Stad
¢ Avtal klart med Malmo Massan
¢ Avtal klart med EBL

¢ Sponsoravtal klart med Offasson och Bridgeteknik
Engvall. Halvklart med FSB och Casino Cosmopol

¢ 1400 rum (c:a 2000 baddar) bokade i Malmo
+ Jakten pa sponsorer intensifieras from 10/2 2002 4
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Vad har hant?

¢ Forhandlingar, forhandlingar och ater forhandlingar

¢ Moten, moten och moten

¢ Avrapporteringar mellan ett AU bestaende av LPE och
MME i princip dagligen

¢ Framtagit erforderligt material till GGJ och SRY for att
finna sponsorer

¢ Logo for det hela framtagen




A blir B som blir C...

¢ A ar att jobba med de ekonomiska fragorna - finna
sponsortackning sa langt som det ar maijligt

¢ B ar att marknadsfora sa mycket som mgijligt - det finns
Inte en bridgespelare | norra europa som inte ska
kanna till arrangemanget

¢ C ar att plocka ihop de staber som behovs for att
genomfora det hela. Ideellt arbete ar nyckeln for att
lyckas knyta ihop sacken i slutandan. 6




Rekommendation

¢ MME och LPE fortsatter som tidigare
¢ Totalsammanstallning till den 25 april
¢ Da beslutar vi preliminart ja eller nej, definitivt 30 maj

¢ MEN vi tror att det finns en vag till att genomfora det
hela utan alltfor mycket ekonomisk tackning fran s.k.
Cashsponsorer.

¢ OCH vi maste fa jobba i lugn och ro utan att andra
kommittéer kanner sig overkorda.




Malmo Massan ser ut sa har...
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